

Plan de Trabajo del Comité de Subcuenca Mayo (2021)



Moyobamba, Diciembre de 2020

Integrantes del Comité de Subcuenca Mayo:

Contenido

| | |
|--|----------|
| I. ANTECEDENTES. | 1 |
| II. OBJETIVO DEL PLAN DE TRABAJO 2021. | 1 |
| III. RESULTADOS ESPERADOS DEL PGIRH EN LA CUENCA DEL RÍO MAYO. | 1 |
| IV. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR. | 1 |
| V. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS. | 2 |
| R1.- “Fortalecimiento y consolidación del Comité de Subcuenca Mayo para el cumplimiento de sus roles y funciones fijados en la normativa vigente en materia de recursos hídricos”. | 2 |
| 5.1. FORTALECIMIENTO DEL FUNCIONAMIENTO DEL CRHC COMO ENTE COORDINADOR. | 2 |
| 5.1.1. Capacitación al Comité de Subcuenca Mayo en los temas de Liderazgo, presupuesto y financiamiento público. | 2 |
| 5.1.2. Sustentar a tomadores de decisión y equipos técnicos de las instituciones representantes y representados del Comité, el proceso y resultados de fortalecimiento del Comité y formulación del Plan de GRHC para su institucionalización. | 2 |
| 5.2. RED DE COMUNICADORES HÍDRICOS. | 3 |
| 5.2.1. Capacitación a la Red de Comunicación en temas de diseño de campañas de sensibilización. | 3 |
| 5.2.2. Elaboración y consenso de mecanismos de articulación y cooperación comunicacional, entre los Puntos Focales y Equipos Focales (propuesta técnica, convenios específicos, memorandos de entendimiento, acuerdos de cooperación, etc.). | 3 |
| 5.2.3. Elaboración y difusión de materiales del proceso de fortalecimiento del Comité y formulación del Plan de GRH. | 4 |
| 5.3. SISTEMA DE INFORMACIÓN | 4 |
| 5.3.1. Elaboración e implementación de modelo/propuesta de gestión de información de recursos hídricos de la cuenca, articulado al SINRH, Sistema de Información Regional y Sistemas de Información Local..... | 4 |
| 5.4. GRUPOS DE APOORTE | 5 |
| 5.4.1. Priorización de proyectos estratégicos del Plan de GRHC, al Comité de Subcuenca Mayo, para sustentar su inserción en el Presupuesto Participativo 2022 y PMI 2023 – 2025 del GORESAM y Gobiernos Locales..... | 5 |
| 5.4.2. Socialización del Plan de GRHC del Río Mayo, con las instituciones representadas del Comité e internalizar su utilidad institucional para su implementación. | 5 |
| 5.5. CULTURA DEL AGUA | 6 |
| 5.5.1. Elaboración de materiales de sensibilización de los usuarios de agua potable y agrarios, sobre la valoración ambiental y socioeconómica del agua..... | 6 |
| R2.- “El Comité de Subcuenca Mayo, a través de la Coordinación Técnica de Cuenca Mayo del PGIRH, genera las condiciones necesarias para acompañar el proceso de elaboración del Plan de Gestión de Recursos Hídricos de la Cuenca del Río Mayo”. . | 6 |
| 5.6. FUNCIONAMIENTO DEL GRUPO DE PLANIFICACIÓN | 6 |
| 5.6.1. Planificar, preparar, revisar documentos técnicos y evaluar el desarrollo de actividades operativas del proceso de formulación e implementación del Plan de GRHC del Río Mayo (2 reuniones por mes para culminar la etapa 2 y 3 del Plan y, preparar su implementación). | 6 |
| 5.7. APOYO AL PROCESO A TRAVÉS DE LOS GRUPOS DE TRABAJO. | 7 |
| 5.7.1. Organización y desarrollo de reuniones de trabajo y/o talleres para la construcción participativa y validación técnica y social del Plan de GRH de mediano y largo plazo. | 7 |

| | |
|---|-----------|
| 5.8. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE PARTICIPACIÓN Y DIFUSIÓN..... | 7 |
| 5.8.1. Diseño, edición y difusión de materiales de resultados del proceso de formulación del Plan de GRHC del Río Mayo. | 7 |
| 5.9. SISTEMATIZACIÓN | 8 |
| 5.9.1. Elaboración y aprobación del documento de Sistematización del proceso de formulación del Plan de GRHC del Río Mayo. | 8 |
| VI. PERSONAL DE LA COORDINACIÓN TÉCNICA CUENCA MAYO. | 8 |
| VII. PRESUPUESTO..... | 9 |
| <i>A continuación, se muestra el presupuesto mensualizado del Comité de Subcuenca Mayo.</i> | 9 |
| VIII. CRONOGRAMA | 13 |

I. ANTECEDENTES.

El Comité de Subcuenca Mayo, es una instancia de coordinación, concertación, planificación y toma de decisiones de medidas de gestión de los recursos hídricos de la cuenca del río Mayo. Su creación, ha respondido a un largo proceso de diálogo, discusión y concertación, impulsado desde el 2011 por el Gobierno Regional de San Martín (GORESAM), y creado por la ANA, en el 2017, a través de la Autoridad Administrativa del Agua Huallaga (AAA-Huallaga), mediante Resolución Directoral N° 771-2017-ANA/AAA-HUALLAGA.

Asimismo, es importante destacar que desde su creación del Comité de Subcuenca Mayo, el GORESAM, a través de la Autoridad Regional Ambiental (ARA), viene ejerciendo la Presidencia, y en los tres años de vida institucional, ha emprendido un permanente fortalecimiento institucional, para su consolidación en el mediano plazo, y ejercer el cumplimiento de su rol y competencias, para una buena gobernanza de los recursos hídricos en la cuenca del río Mayo.

Por otra parte, cuenta con el soporte técnico del Proyecto Gestión Integrada de Recursos Hídricos en Diez Cuencas (PGIRH), ejecutado por la Autoridad Nacional del Agua (ANA), donde este último, cumple la función encargada de Secretaría Técnica. Además, para su buen funcionamiento institucional, ha organizado 04 Grupos de Trabajo: El primero, referido a los Grupos Técnicos/Temáticos, cuyo rol es revisar/discutir/proponer/concertar y otorgar la validación técnica, el segundo Grupo están referido a los Grupos Territoriales, organizados por ámbito provincial y son liderados por los Alcaldes Provinciales, y su rol es revisar/proponer/consensuar el Diagnóstico y el Plan de GRHC del Río Mayo. Asimismo, el otro Grupo Técnico es la Red de Comunicación de Recursos Hídricos, que facilita la articulación/comunicación entre los representantes del Comité y sus representados, para difundir información, y finalmente el Grupo Técnico de Modelamiento Hidrológico, que apoya en la revisión y desarrollo del modelo de gestión para la cuenca del río Mayo.

En ese sentido, el Comité de Subcuenca Mayo, viene dirigiendo el proceso de formulación participativa del Plan de Gestión de Recursos Hídricos de la Cuenca del Río Mayo, una de sus principales herramientas para orientar sus decisiones en la GIRH de la cuenca del río Mayo. Es por ello que, para año 2021 se ha planteado actividades estratégicas para continuar con dichos procesos de fortalecimiento institucional y planificación de los recursos hídricos en la cuenca del río Mayo, que permitan una buena gobernanza de los recursos hídricos.

II. OBJETIVO DEL PLAN DE TRABAJO 2021.

Establecer condiciones institucionales que permitan al Comité de Subcuenca Mayo cumplir progresivamente su rol fijado en la normativa de Recursos Hídricos para una adecuada gestión y gobernanza de los recursos hídricos en la cuenca del río Mayo.

III. RESULTADOS ESPERADOS DEL PGIRH EN LA CUENCA DEL RÍO MAYO.

La planificación de las actividades 2021 del Comité de Subcuenca Mayo, previamente ha implicado establecer resultados al término del Proyecto, avances a la fecha, así como la fijación de hitos al 2021; a partir de los cuales y en un orden lógico y coherente, se ha establecido las actividades para el ejercicio institucional 2021 del Comité de Subcuenca Mayo, como se indica en la siguiente “matriz de resultados del PGIRH en la cuenca del río mayo”, para los dos objetivos de los procesos de GRH.

Resultados, avances y programación 2021 del PGRH en la Cuenca del Río Mayo

OBJETIVO 1: Fortalecer y consolidar las capacidades de los CRHC para el cumplimiento de su roles y funciones fijados en la normativa vigente en materia de recursos hídricos.

| Resultado | Que deseo al finalizar el proyecto | Que avance tengo a la fecha | Programación para 2021 | Actividades 2021 | Presupuesto (Soles) |
|---|--|---|--|---|---------------------|
| Fortalecimiento del funcionamiento del CRHC como ente coordinador. | El Comité de Subcuenca Mayo y sus representados, han establecido una buena relación funcional e institucional para la gestión y gobernanza de los recursos hídricos en la Cuenca del Río Mayo. | Comité de Subcuenca Mayo, conoce su rol y conceptos básicos de la normativa, el SNGRH, diagnóstico de la GRH de la cuenca y enfoques ¹ de la GIRH. | <ul style="list-style-type: none"> Participación activa y compromiso institucional de los representantes y representados del Comité de Subcuenca Mayo, en el cumplimiento de su rol y competencias en la GIRH. El Comité de Subcuenca Mayo en coordinación con sus representados comprometidos en la implementación del Plan de GRHC del Río Mayo. | <ul style="list-style-type: none"> Capacitación al Comité de Subcuenca Mayo en los temas de Liderazgo, presupuesto y financiamiento público. Sustentar a tomadores de decisión y equipos técnicos de las instituciones representantes y representados del Comité, el proceso y resultados de fortalecimiento del Comité y formulación del Plan de GRHC para su institucionalización (11 R + 85 R reuniones con decisores y equipos técnicos). | S/ 51 142.60 |
| Red de comunicadores hídricos | Posicionamiento y legitimidad institucional del Comité de Subcuenca Mayo. | Capacitación básica de la Red de Comunicación de RH's y difusión de resultados del proceso de fortalecimiento del Comité de Subcuenca Mayo y formulación del Plan de GRH. | La Red de Comunicación de RH's ha definido y acordado mecanismos y herramientas de comunicación y difusión, para el posicionamiento del Comité ante sus representados. | <ul style="list-style-type: none"> Capacitación a la Red de Comunicación en temas de diseño de campañas de sensibilización. Elaboración y consenso de mecanismos de articulación y cooperación comunicacional, entre los Puntos Focales y Equipos Focales. Elaboración y difusión de materiales del proceso de fortalecimiento del Comité y formulación del Plan de GRHC. | S/ 3 525.00 |
| Sistemas de información | Sistema de Información del Comité de Subcuenca Mayo, articulado al SINRH, SIR y Sistemas de Información Local, para la toma de decisiones. | Diseño y acondicionamiento físico e Implementación de herramientas informáticas para el funcionamiento del Sistema de Información Recursos Hídricos en la cuenca del río Mayo. | Comité de Subcuenca Mayo, ha establecido un modelo de gestión de la información de los Recursos Hídricos para la toma de decisiones de sus representantes y representados. | Elaboración e implementación de modelo/propuesta de gestión de información de recursos hídricos de la cuenca, articulado al SINRH, SIR y SIL. | S/ 2 200.00 |
| Grupos de aporte | Los Grupos de Trabajo Identificados con el Comité y comprometidos con la formulación e implementación del PGRH | <ul style="list-style-type: none"> Conformación y capacitación básica en GIRH, a los integrantes de los Grupos de Trabajo². Los Grupos de Trabajo han realizado aportes y validado el Diagnóstico, Línea Base y la | <ul style="list-style-type: none"> Los grupos de Trabajo priorizan y sustentan al Comité, proyectos estratégicos del Plan de GRH, para su ejecución por parte de sus representados. Compromiso institucional de los Grupos de Trabajo en la Socialización del Plan de GRH, con los representados del Comité. | <ul style="list-style-type: none"> Priorización de proyectos estratégicos del Plan de GRHC, al Comité de Subcuenca Mayo, para sustentar su inserción en el Presupuesto Participativo 2022 y PMI 2023 – 2025 del GORESAM y Gobiernos Locales. Socialización del Plan de GRHC del Río Mayo, con las instituciones representadas del Comité e internalizar su utilidad institucional para su implementación. | • |

¹ Seguridad Hídrica, Genero e Interculturalidad.

² Grupos Temáticos en base a las líneas de acción de la Seguridad Hídrica, Territoriales, Planificación y Red de Comunicación.

| Resultado | Que deseo al finalizar el proyecto | Que avance tengo a la fecha | Programación para 2021 | Actividades 2021 | Presupuesto (Soles) |
|-------------------------|--|--|--|---|---------------------|
| | | propuesta de largo plazo del Plan de Gestión de Recursos Hídricos. | | | |
| Cultura del Agua | Usuarios de agua potable de la zona urbana y uso productivo de la cuenca, sensibilizados en el valor intrínseco, económico, social y ambiental del agua. | <ul style="list-style-type: none"> Intercambio de experiencias de los actores vinculados con la cultura del agua (evento encuentro regional de cultura del agua). Certificación de promotores de cultura del agua. | <ul style="list-style-type: none"> Decisores y técnicos del Comité de Subcuenca y sus representados, capacitados y acreditados en GIRH. Usuarios de agua, sensibilizados en la valoración socio económica ambiental del agua. | <ul style="list-style-type: none"> Elaboración de materiales de sensibilización de los usuarios de agua potable y agrarios, sobre la valoración ambiental y socioeconómica del agua. Organización y desarrollo de campañas de sensibilización de la población (02 campañas: Día Mundial del Agua, Fiesta de San Juan). | S/ 160.00 |

OBJETIVO 2: Generar las condiciones necesarias para acompañar el proceso de elaboración del Plan de Gestión de Recursos Hídricos en la Cuenca.

| Resultado | Que deseo al finalizar el proyecto | Que avance tengo a la fecha | Programación para 2021 | Actividades 2021 | Presupuesto (Soles) |
|---|--|--|--|--|---------------------|
| Funcionamiento del Grupo de Planificación. | Liderazgo y dirección de la planificación operativa para la implementación efectiva del Plan de GRH. | Constitución, dirección, preparación y evaluación de la planificación operativa para la elaboración del Diagnóstico y propuesta de Planificación de RH's de Largo Plazo de la cuenca del río Mayo. | Dirigir y preparar la planificación operativa de la etapa 3 del proceso de formulación e inicio de la implementación del Plan de GRH. | <ul style="list-style-type: none"> Planificar, preparar, revisar documentos técnicos y evaluar el desarrollo de actividades operativas del proceso de formulación e implementación del Plan de GRHC del Río Mayo (2 reuniones por mes para culminar la etapa 2 y 3 del Plan y, preparar su implementación). | S/ 0.00 |
| Apoyo al proceso a través de los grupos de trabajo | Grupos de Trabajo comprometidos con el apoyo técnico al Comité de Subcuenca Mayo, para implementar el Plan de GRHC del Río Mayo. | Participación y contribución técnica de los Grupos de Trabajo en la elaboración y validación del Diagnóstico y propuesta del Plan de RH's de largo plazo. | Compromiso de los Grupos de Trabajo para culminar y validar el Plan de GRH's, y sustento de propuestas para la implementación del Plan de GRH de la Cuenca del Río Mayo. | <ul style="list-style-type: none"> Organización y desarrollo de reuniones de trabajo y/o talleres para la construcción participativa y validación técnica y social del Plan de GRH de mediano y largo plazo. | S/ 0.00 |
| Implementación del Plan de Participación y difusión. | Compromiso institucional de los Grupos de Trabajo, en su participación y difusión de los resultados del proceso de formulación e implementación del Plan de GRHC del Río Mayo. | <ul style="list-style-type: none"> Elaboración e implementación del Plan de comunicación en el proceso de formulación del Plan de GRH. Desarrollo de capacidades en | Difusión de los resultados del proceso de formulación del Plan hacia los actores que conforman los niveles de participación del proceso de formulación del Plan de GRH. | <ul style="list-style-type: none"> Diseño, edición y difusión de materiales de resultados del proceso de formulación del Plan de GRHC del Río Mayo. | S/ 45 855.00 |

| Resultado | Que deseo al finalizar el proyecto | Que avance tengo a la fecha | Programación para 2021 | Actividades 2021 | Presupuesto (Soles) |
|-------------------------|--|--|--|---|---------------------|
| | | las Directivas de las Federaciones y presidentes de las CN y, ejecución del micro programa radial "El agua nos da vida". | | | |
| Sistematización. | Documento de Sistematización del proceso de formulación del Plan de GRHC del Río Mayo, validado por el Comité de Subcuenca Mayo. | Ordenamiento de la información y estructura del contenido del Documento de Sistematización del proceso de formulación del Plan de GRHC e inicio de la redacción del documento. | Documento de Sistematización del proceso de formulación participativa del Plan de GRHC del Río Mayo, aprobado por la sede central del PGIRH. | <ul style="list-style-type: none"> • Elaboración y aprobación del documento de Sistematización del proceso de formulación del Plan de GRHC del Río Mayo. | S/ 0.00 |

IV. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR.

Las principales actividades programadas a desarrollar en relación a los objetivos y resultados planteados por el PGIRH:

1.- **“Fortalecimiento y consolidación del Comité de Subcuenca Mayo para el cumplimiento de sus roles y funciones fijados en la normativa vigente en materia de recursos hídricos”.**

| Resultado | Actividades 2021 | Sub actividades |
|---|---|--|
| Fortalecimiento del funcionamiento del CRHC como ente coordinador. | Capacitación al Comité de Subcuenca Mayo en los temas de Liderazgo, presupuesto y financiamiento público. | <ul style="list-style-type: none"> Desarrollo de eventos (03) presenciales de Capacitación al Comité de Subcuenca Mayo (Marzo – Abril – Junio). |
| | Sustentar a tomadores de decisión y equipos técnicos de las instituciones representantes y representados del Comité, el proceso y resultados de fortalecimiento del Comité y formulación del Plan de GRHC para su institucionalización. | <ul style="list-style-type: none"> Desarrollo de reuniones (96) de incidencia política en las instituciones representadas del Comité de Subcuenca Mayo, para buscar compromisos institucionales de la implementación del Plan de GRH (Abril – Agosto). Desarrollo de reuniones de trabajo (85) con equipos técnicos de los representados del Comité de Subcuenca Mayo, para institucionalizar e implementar el Plan de GRH (Abril – Octubre). |
| Red de comunicadores hídricos. | Capacitación a la Red de Comunicación en temas de diseño de campañas de sensibilización. | <ul style="list-style-type: none"> Desarrollo de eventos (03) de capacitación a la Red de Comunicación de RH's (Marzo – Junio). |
| | Elaboración y consenso de mecanismos de articulación y cooperación comunicacional, entre los Puntos Focales y Equipos Focales (propuesta técnica, convenios específicos, memorandos de entendimiento, acuerdos de cooperación, etc.). | <ul style="list-style-type: none"> Elaboración de mecanismos de funcionamiento inter institucional de la Red de Comunicación de RH's de la Cuenca del Río Mayo (propuesta técnica, convenios específicos, memorandos de entendimiento, acuerdos de cooperación, etc.). |
| | Elaboración y difusión de materiales del proceso de fortalecimiento del Comité y formulación del Plan de GRH. | <ul style="list-style-type: none"> Diseño y difusión virtual de materiales de difusión de la etapa 2 y 3 de formulación del Plan de GRH: Vídeos, spots radiales, NP, flyers online, micro programa radial “el agua nos da vida”, entrevistas de los miembros del Comité, Conferencias de Prensa, etc. (Ene – Agosto). |
| Sistemas de información. | Elaboración e implementación de modelo/propuesta de gestión de información de recursos hídricos de la cuenca, articulado al SINRH, Sistema de Información Regional y Sistemas de Información Local. | <ul style="list-style-type: none"> Reuniones de trabajo (11) con equipos técnicos de las instituciones representadas del Comité de Subcuenca Mayo, para discutir y aprobar la propuesta de modelo de gestión de información para la GIRH (Febrero – Nov.). Apoyo a la sede central del PGIRH en la instalación y funcionamiento de la Sala de Monitoreo de Recursos Hídricos de la Cuenca del Río Mayo. Administración y Gestión de la Página Web |
| Grupos de aporte | Priorización de proyectos estratégicos del Plan de GRHC, al Comité de Subcuenca Mayo, para sustentar su inserción en el Presupuesto Participativo 2022 y PMI 2023 – 2025 del GORESAM y Gobiernos Locales. | <ul style="list-style-type: none"> Elaborar y sustentar al GORESAM y Gobiernos Locales Provinciales, fichas técnicas (05) de proyectos estratégicos del Plan de GRHC, para su asignación presupuestal en el ejercicio institucional 2022 y PMI 2023 – 2025 (Marzo – Junio). |
| | Socialización del Plan de GRHC del Río Mayo, con las instituciones representadas del Comité e internalizar su utilidad institucional para su implementación. | <ul style="list-style-type: none"> La Sub actividad será parte de la agenda de las reuniones de trabajo con equipos técnicos de los representados del Comité de Subcuenca Mayo (ÍDEM a Sub actividad del fortalecimiento del Comité). |
| Cultura del Agua | Elaboración de materiales de sensibilización de los usuarios de agua potable y agrarios, sobre la valoración ambiental y socioeconómica del agua. | <ul style="list-style-type: none"> Diseño de materiales de sensibilización de los usuarios de agua potable y agrarios, sobre el funcionamiento del Comité, formulación e implementación del Plan y estructura de costos del servicio (Marzo – Noviembre). |

2.- **“El Comité de Subcuenca Mayo, a través de la Coordinación Técnica de Cuenca Mayo del PGIRH, genera las condiciones necesarias para acompañar el proceso de elaboración del Plan de Gestión de Recursos Hídricos de la Cuenca del Río Mayo”.**

| Resultado | Actividades 2021 | Sub actividades |
|---|--|---|
| Funcionamiento del Grupo de Planificación. | Planificar, preparar, revisar documentos técnicos y evaluar el desarrollo de actividades operativas del proceso de formulación e implementación del Plan de GRHC del Río Mayo (2 reuniones por mes para culminar la etapa 2 y 3 del Plan y, preparar su implementación). | <ul style="list-style-type: none"> Desarrollo de reuniones de coordinación y de trabajo (02/mes). Revisión de las propuestas de planificación de largo plazo de RH's y preparar las tareas operativas de las etapas 2 y 3 del Plan. |
| Apoyo al proceso a través de los grupos de trabajo. | Organización y desarrollo de reuniones de trabajo y/o talleres para la construcción participativa y validación técnica y social del Plan de GRH de mediano y largo plazo. | <ul style="list-style-type: none"> Convocatoria y seguimiento de los eventos de validación técnica y social de las propuestas de planificación de largo y mediano plazo de los RH's de la Cuenca del Río Mayo (etapas 2 y 3). |
| Implementación del Plan de Participación y difusión. | Diseño, edición y difusión de materiales de resultados del proceso de formulación del Plan de GRHC del Río Mayo. | <ul style="list-style-type: none"> Elaboración y diseño de materiales de difusión de los resultados del proceso de formulación del Plan de GRHC del Río Mayo (Febrero – Julio). |
| Sistematización | Elaboración y aprobación del documento de Sistematización del proceso de formulación del Plan de GRHC del Río Mayo. | <ul style="list-style-type: none"> Desarrollo de reuniones de trabajo del equipo técnico de la CTC Mayo (02/mes), para revisión de avances de la sistematización del proceso de formulación del Plan (Enero – Julio). |

V. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS.

R1.- “Fortalecimiento y consolidación del Comité de Subcuenca Mayo para el cumplimiento de sus roles y funciones fijados en la normativa vigente en materia de recursos hídricos”.

5.1. FORTALECIMIENTO DEL FUNCIONAMIENTO DEL CRHC COMO ENTE COORDINADOR.

Esta actividad comprende 02 sub actividades:

5.1.1. Capacitación al Comité de Subcuenca Mayo en los temas de Liderazgo, presupuesto y financiamiento público.

Consiste en ofrecer capacitación técnica a los miembros del Comité de Subcuenca Mayo, en los temas de liderazgo, presupuesto y financiamiento público de proyectos de inversión, para que adopten decisiones acertadas y asegurar la implementación del Plan de GRHC del Río Mayo.

| Actividades y Sub actividades | Metodología | Cronograma de ejecución (mes) | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------|-------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| Desarrollo de eventos presenciales de Capacitación al Comité de Subcuenca Mayo | 03 sesiones presenciales. | | | | | | | | | | | | |

5.1.2. Sustentar a tomadores de decisión y equipos técnicos de las instituciones representantes y representados del Comité, el proceso y resultados de fortalecimiento del Comité y formulación del Plan de GRHC para su institucionalización.

Consiste en coordinar y realizar con las instituciones representantes y representadas del Comité de Subcuenca Mayo, para informar y sustentar el proceso y avances de la formulación del Plan de Gestión de Recursos Hídricos de la Cuenca del Río Mayo, así como también buscar compromisos institucionales para la implementación del Plan de GRHC.

| Actividades y Sub actividades | Metodología | Cronograma de ejecución (mes) | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| | | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
| Desarrollo de reuniones de incidencia política en las instituciones representadas del Comité de Subcuenca Mayo, para buscar compromisos institucionales de la implementación del Plan de GRH. | 96 reuniones con c/u de los R-R del Comité. | | | | | | | | | | | | | |
| Desarrollo de reuniones de trabajo con equipos técnicos de los representados del Comité de Subcuenca Mayo, para institucionalizar e implementar el Plan de GRH. | 85 reuniones de trabajo. 11 reuniones con representantes y representados de las comunidades nativas 5 reuniones con G Temático de Preservación y Conservación Ambiental | | | | | | | | | | | | | |

5.2. RED DE COMUNICADORES HÍDRICOS

Como contribución al proceso de consolidación y posicionamiento del Comité se conformó la Red de Comunicación de Recursos Hídricos de la Cuenca del Río Mayo, con la finalidad de difundir los avances de los procesos de fortalecimiento institucional y planificación de los recursos hídricos en la cuenca, a sus representantes y sus representados de las diferentes instituciones que conforman el Comité, por medio del cual se masifican los mensajes para una mejor comunicación oportuna entre los involucrados.

5.2.1. Capacitación a la Red de Comunicación en temas de diseño de campañas de sensibilización.

Consiste en capacitar a los integrantes de la Red de Comunicación en temas sobre Organización y Planificación de Campañas de Sensibilización y Planificación de Foros que ayudaran a las acciones de implementación del Plan de Trabajo de la Red para este año 2021.

| Sub actividades | Meta | Cronograma de ejecución (mes) | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------|-------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| | | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
| Desarrollo de eventos de capacitación a la Red de Comunicación de RH's (Febrero – Noviembre). | 04 eventos de capacitación | | | | | | | | | | | | | |

5.2.2. Elaboración y consenso de mecanismos de articulación y cooperación comunicacional, entre los Puntos Focales y Equipos Focales (propuesta técnica, convenios específicos, memorandos de entendimiento, acuerdos de cooperación, etc.).

Consiste en articular acciones a través de un compromiso técnico y político con las instituciones que integran la Red de Comunicación, con la finalidad de apoyar en el funcionamiento y sostenibilidad de la misma.

| Sub actividades | Meta | Cronograma de ejecución (mes) | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| | | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
| Elaboración de mecanismos de funcionamiento inter institucional de la Red de Comunicación de RH's de la Cuenca del Río Mayo (propuesta técnica, convenios específicos, memorandos de entendimiento, acuerdos de cooperación, etc.). | Acuerdos de compromiso en el apoyo del funcionamiento de la Red de Comunicación de Recursos Hídricos. | | | | | | | | | | | | | |

5.2.3. Elaboración y difusión de materiales del proceso de fortalecimiento del Comité y formulación del Plan de GRH.

Consiste que la Red trabaje materiales de comunicación y su posterior difusión en temas de Comité y Plan de Gestión de Recursos Hídricos de la cuenca del río Mayo.

| Sub actividades | Meta | Cronograma de ejecución (mes) | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| | | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
| Diseño y difusión virtual de materiales de difusión del Comité y del Plan de GRH: (Feb. – Noviembre). | 02 spots, flyers, notas de prensa y 02 Foros Informativos | | | | | | | | | | | | | |

5.3. SISTEMA DE INFORMACIÓN

5.3.1. Elaboración e implementación de modelo/propuesta de gestión de información de recursos hídricos de la cuenca, articulado al SINRH, Sistema de Información Regional y Sistemas de Información Local.

Elaboración e implementación de modelo/propuesta de gestión de información de recursos hídricos de la cuenca, articulado al SINRH, Sistema de Información Regional y Sistemas de Información Local. Actividades que se desarrollan en marco de la gestión e implementación de la Sala de Monitoreo de Recursos Hídricos de la cuenca del río Mayo.

Reuniones con los grupos temáticos de Protección contra Eventos Extremos, Modelamiento hidrológico y el Grupo Territorial para trabajar la propuesta de gestión de la información de la cuenca del río Mayo.

El portal web del Comité de Subcuenca Mayo, es una herramienta virtual de difusión que brinda información a los actores de la cuenca, asimismo de promover e informar el desarrollo de los eventos sobre el proceso de formulación del Plan de Gestión de Recursos Hídricos de la cuenca del río Mayo.

El funcionamiento de la “Sala de Monitoreo Hídrico-Nivel II en la cuenca del río Mayo”, tendrá y pondrá a disposición información hidrológica para los actores directos, indirectos e interés ubicados en la cuenca del río Mayo. La SMRH, está en el esquema para inter operar entre entidades a nivel de una red de enlaces virtuales y cooperará con información que sustente en enfoque de la Seguridad Hídrica en la

cuenca del río Mayo.

| Actividades y Sub actividades | Metodología | Cronograma de ejecución (mes) | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| Reuniones de trabajo (11) con equipos técnicos de las instituciones representadas del Comité de Subcuenca Mayo, para discutir y aprobar la propuesta de modelo de gestión de información para la GIRH (Febrero – Nov.). | 11 reuniones de trabajo con los Grupos de Trabajo semi presencial. | | | | | | | | | | | | |
| Apoyo a la sede central del PGIRH en la instalación y funcionamiento de la Sala de Monitoreo de Recursos Hídricos de la Cuenca del Río Mayo | Coordinar con la sede central del PGIRH, para que la empresa de servicios, otorgue capacitación y entrenamiento al responsable de la CTC Mayo del PGIRH, en el funcionamiento de la Sala de Monitoreo de RH's | | | | | | | | | | | | |
| Administración y Gestión de la Página Web | Revisión del contenido de la información para su difusión que publicara en el web del Comité de Subcuenca Mayo | | | | | | | | | | | | |

5.4. GRUPOS DE APORTE

5.4.1. Priorización de proyectos estratégicos del Plan de GRHC, al Comité de Subcuenca Mayo, para sustentar su inserción en el Presupuesto Participativo 2022 y PMI 2023 – 2025 del GORESAM y Gobiernos Locales.

Consiste en priorizar proyectos del Plan de GRHC que a través de las acciones de incidencia política/técnica con los Gobiernos Locales y GORESAM sean considerados dentro de sus presupuestos participativos.

| Actividades y Sub actividades | Metodología | Cronograma de ejecución (mes) | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|-------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| Elaborar y sustentar al GORESAM y Gobiernos Locales Provinciales, fichas técnicas de proyectos estratégicos del Plan de GRHC, para su asignación presupuestal en el ejercicio institucional 2022 y PMI 2023 – 2025. | 5 fichas técnicas. | | | | | | | | | | | | |

5.4.2. Socialización del Plan de GRHC del Río Mayo, con las instituciones representadas del Comité e internalizar su utilidad institucional para su implementación.

Consiste en socializar los avances y resultados del Plan de GRHC del río Mayo con los representantes y representados del Comité con el objetivo que internalicen los resultados y sea de utilidad dentro de institución para su implementación.

| Actividades y Sub actividades | Metodología | Cronograma de ejecución (mes) | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| La Sub actividad será parte de la agenda de las reuniones de trabajo con equipos técnicos de los representados del Comité de Subcuenca Mayo. | Parte de las reuniones con los representados del Comité. | | | | | | | | | | | | |

5.5. CULTURA DEL AGUA

Esta actividad consigna varias tareas a realizar de acuerdo al ANEXO D, pero que se está supeditada en presupuesto y accionar por la Autoridad Nacional del Agua (sede Lima), las acciones que contempla el Anexo y se implemente en la cuenca del río Mayo, y tiene como objetivo lograr que la población de la cuenca del río Mayo, adquiera conciencia del valor e importancia del agua, para la sociedad y el medio ambiente; que haga suyas las prácticas de buen uso del recurso, conservación, protección de la calidad del agua y participe organizadamente en la gestión integrada de los recursos hídricos.

5.5.1. Elaboración de materiales de sensibilización de los usuarios de agua potable y agrarios, sobre la valoración ambiental y socioeconómica del agua.

Consiste en elaborar material sobre el Comité de Subcuenca Mayo y del Plan de Gestión de Recursos Hídricos en formato digital, para ser difundido hacia los usuarios poblacionales de las 03 EPS y usuarios agrarios.

| Actividades y Sub actividades | Metodología | Cronograma de ejecución (mes) | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| Diseño de materiales de sensibilización de los usuarios de agua potable y agrarios, sobre el funcionamiento del Comité, formulación e implementación del Plan y estructura de costos del servicio. | Diseño y diagramación para ser repartidos de manera física y virtual. | | | | | | | | | | | | |

R2.- “El Comité de Subcuenca Mayo, a través de la Coordinación Técnica de Cuenca Mayo del PGIRH, genera las condiciones necesarias para acompañar el proceso de elaboración del Plan de Gestión de Recursos Hídricos de la Cuenca del Río Mayo”.

5.6. FUNCIONAMIENTO DEL GRUPO DE PLANIFICACIÓN.

5.6.1. Planificar, preparar, revisar documentos técnicos y evaluar el desarrollo de actividades operativas del proceso de formulación e implementación del Plan de GRHC del Río Mayo (2 reuniones por mes para culminar la etapa 2 y 3 del Plan y, preparar su implementación).

Consiste en planificar, preparar, revisar documentos técnicos con los integrantes del Grupo de Planificación (CSC Mayo, CTC Mayo, AAA Huallaga y TYP SA) para el

desarrollo de los eventos en marco a la formulación e implementación del Plan de Gestión de Recursos Hídricos de la Cuenca del Río Mayo.

| Actividades y Sub actividades | Metodología | Cronograma de ejecución (mes) | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|-------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| Desarrollo de reuniones de coordinación y de trabajo (02/mes). | 12 reuniones con los integrantes. | | | | | | | | | | | | |
| Revisión de las propuestas de planificación de largo plazo de RH's y preparar las tareas operativas de las etapas 2 y 3 del Plan. | Reuniones de trabajo | | | | | | | | | | | | |

5.7. APOYO AL PROCESO A TRAVÉS DE LOS GRUPOS DE TRABAJO.

5.7.1. Organización y desarrollo de reuniones de trabajo y/o talleres para la construcción participativa y validación técnica y social del Plan de GRH de mediano y largo plazo.

En el marco del proceso de formulación participativa del Plan de Gestión de Recursos Hídricos de la Cuenca del Río Mayo, el Comité de Subcuenca Mayo, con el apoyo del PGIRH de la ANA, seguirá dirigiendo/conduciendo la planificación de los recursos hídricos con los Grupos de Planificación, Técnicos y Territoriales, cumpliendo su rol de preparar, convocar y dirigir el desarrollo de las actividades, sub actividades y tareas, que corresponden al proceso.

| Actividades y Sub actividades | Metodología | Cronograma de ejecución (mes) | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| Convocatoria y seguimiento de los eventos de validación técnica y social de las propuestas de planificación de largo y mediano plazo de los RH's de la Cuenca del Río Mayo (etapas 2 y 3). | Eventos definidos en el Grupo de Planificación. | | | | | | | | | | | | |

5.8. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE PARTICIPACIÓN Y DIFUSIÓN.

Esta actividad se desarrolla en marco al proceso de formulación participativa del Plan de gestión de Recursos Hídricos de la cuenca del río Mayo, acciones previstas para lograr el posicionamiento del Comité, mediante la implementación del Plan de Participación y Difusión, difundiendo las acciones que se vienen realizando en el proceso como parte de las actividades que realiza el Comité de Subcuenca Mayo, además se pretende generar un clima de confianza y credibilidad para el involucramiento de los actores en el proceso de elaboración del Plan de Gestión.

5.8.1. Diseño, edición y difusión de materiales de resultados del proceso de formulación del Plan de GRHC del Río Mayo.

Consiste en los materiales que se elaborarán en las Etapas 2 y 3 del proceso de elaboración del Plan de GRHC del río Mayo durante el presente año.

| Sub actividades | Descripción | Cronograma de ejecución (mes) | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| Elaboración, diseño y difusión de materiales de los resultados de la Etapa 2 y 3 del proceso de formulación del Plan de GRHC del Río Mayo (Ene – Agosto). | 01 Vídeos, 06 spots radiales en idiomas Awajun, Kichwa y Español, 02 NP impresas, flyers online (los necesarios), 12 micro programa radial “el agua nos da vida”, entrevistas de los miembros del Comité, 01 Conferencia de Prensa, 02 Infografías | | | | | | | | | | | | |

5.9. SISTEMATIZACIÓN

5.9.1. Elaboración y aprobación del documento de Sistematización del proceso de formulación del Plan de GRHC del Río Mayo.

La Sistematización es una actividad continua que se realizará el próximo año 2021, donde se describirá la experiencia colectiva del proceso de elaboración participativa del Plan de Gestión de Recursos Hídricos de la Cuenca del Río Mayo, a partir de la participación estructurada, establecida como parte de la metodología de PVC.

Durante el año 2021 se concluirá la sistematización de la elaboración del Diagnóstico y se sistematizará las etapas 2 y 3 del proceso de formulación del Plan de GRHC, dicha actividad concluirá en el tiempo que se finaliza con la formulación del Plan de GRHC, disponiéndose de un documento estructurado que será elevado a la sede central del PGIRH.

| Actividades y Sub actividades | Metodología | Cronograma de ejecución (mes) | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| Desarrollo de reuniones de trabajo del equipo técnico de la CTC Mayo | (02/mes), para revisión de avances de la sistematización del proceso de formulación del Plan (Enero – Julio). | | | | | | | | | | | | |

VI. PERSONAL DE LA COORDINACIÓN TÉCNICA CUENCA MAYO.

Tabla 1: Equipo Técnico de la CTC Mayo.

| Cargo | Apellidos y Nombre |
|---|----------------------------|
| Coordinador Técnico Cuenca Mayo | Cajusol Chapoñán, Gustavo |
| Asistente Técnico en Gestión de Recursos Hídricos | Rivas Mori, Junnior Arturo |
| Especialista en Sistemas de Información | Ysuiza Pérez, Alfredo |
| Especialista en Calidad de Recursos Hídricos | Saavedra Vegas, Jesús |
| Asistente en Comunicaciones | Huamán Ampuero, Roxana |
| Especialista Social Ambiental | Berrú Chávez, Doménika |
| Asistente Administrativo-Secretaría | Garay García, Heidí |
| Chofer I | Sánchez Olórtegui, Hever |

| Cargo | Apellidos y Nombre |
|---------------------|---------------------------|
| Chofer II | Sánchez Olórtegui, Harley |
| Personal Vigilancia | Pérez Vásquez, Nixon |
| Personal Limpieza | Arribasplata Suárez, Rosa |

VII.PRESUPUESTO.

El presupuesto estimado para ejecutar las actividades específicas en la cuenca del río Mayo, asciende a S/ 105 682.60 (Ciento cinco mil seiscientos ochenta y dos y 60/100 Soles), el cual se detalla en el siguiente cuadro:

Tabla 2: Presupuesto total para implementar el plan de trabajo 2021 del Comité de Subcuenca Mayo

| Presupuesto total para implementar el plan de trabajo 2021 del Comité de Subcuenca Mayo | | |
|--|--|----------------------|
| Nro Orden | ACTIVIDADES | MONTO |
| R-1. Fortalecimiento y consolidación del Comité de Subcuenca Mayo para el cumplimiento de su roles y funciones fijados en la normativa vigente en materia de recursos hídricos. | | |
| 1 | Fortalecimiento del funcionamiento del CRHC como ente coordinador. | S/ 51,142.60 |
| 2 | Red de comunicadores hídricos. | S/ 3,525.00 |
| 3 | Sistemas de información. | S/ 2,000.00 |
| 4 | Grupos de aporte. | S/ - |
| 5 | Cultura del Agua | S/ 160.00 |
| R-2. El Comité de Subcuenca Mayo, a través de la Coordinación Técnica de Cuenca, genera las condiciones necesarias para acompañar el proceso de elaboración del Plan de Gestión de Recursos Hídricos en la Cuenca | | |
| 6 | Funcionamiento del Grupo de Planificación. | S/ - |
| 7 | Apoyo al proceso a través de los grupos de trabajo. | S/ - |
| 8 | Implementación del Plan de Participación y difusión. | S/ 48,855.00 |
| 9 | Sistematización | S/ - |
| Total S/ | | S/ 105,682.60 |

A continuación, se muestra el presupuesto mensualizado del Comité de Subcuenca Mayo.

| PRESUPUESTO PARA IMPLEMENTAR EL PLAN DE TRABAJO 2021 DEL COMITÉ DE SUBCUENCA MAYO | | | | | | | | | | | | | | RESPONSABLE/ APOYO |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|
| ACTIVIDAD II.B.1 : Formulación de los Planes de GIRHC y apoyo a la creación de los CRHC (Componente II PGRH) | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVIDAD/TAREAS | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SETIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | SUBTOTAL | |
| R-1. Fortalecimiento y consolidación del Comité de Subcuenca Mayo para el cumplimiento de sus roles y funciones fijados en la normativa vigente en materia de recursos hídricos. | | | | | | | | | | | | | | |
| Fortalecimiento del funcionamiento del CRHC como ente coordinador. | | | | | | | | | | | | | | |
| Capacitación al Comité de Subcuenca Mayo en los temas de Liderazgo, presupuesto y financiamiento público. | | | | | | | | | | | | | | |
| Desarrollo de eventos (03) presenciales de Capacitación al Comité de Subcuenca Mayo (Marzo – Abril – Junio). | S/ - | S/ 500.00 | S/ 500.00 | S/ 500.00 | S/ 500.00 | S/ - | S/ 500.00 | S/ - | S/ - | S/ - | S/ 500.00 | S/ - | S/ 3,000.00 | |
| Desarrollo de reuniones (96) de incidencia política en las instituciones representadas del Comité de Subcuenca Mayo, para buscar compromisos institucionales de la implementación del Plan de GRH (Abril – Agosto). | S/ 625.00 | S/ 625.00 | S/ 625.00 | S/ 625.00 | S/ 625.00 | S/ 625.00 | S/ 625.00 | S/ 625.00 | S/ 625.00 | S/ 625.00 | S/ 625.00 | S/ 625.00 | S/ 7,500.00 | |
| Desarrollo de reuniones de trabajo (85) con equipos técnicos de los representados del Comité de Subcuenca Mayo, para institucionalizar e implementar el Plan de GRH (Abril – Octubre). | S/ 625.00 | S/ 1,847.00 | S/ 1,847.00 | S/ 1,847.00 | S/ 1,222.00 | S/ 1,847.00 | S/ 1,222.00 | S/ 1,847.00 | S/ 1,222.00 | S/ 1,847.00 | S/ 1,222.00 | S/ 1,222.00 | S/ 17,817.00 | |
| Desarrollo de actividades con Comunidades Nativas Awajún y Kichwa | S/ - | S/ 2,729.60 | S/ 2,236.60 | S/ 2,111.60 | S/ 2,854.60 | S/ 2,111.60 | S/ 40.00 | S/ 3,721.20 | S/ 1,649.60 | S/ 3,721.20 | S/ 1,649.60 | S/ - | S/ 22,825.60 | |
| SUBTOTAL MENSUAL | S/ 1,250.00 | S/ 5,701.60 | S/ 5,208.60 | S/ 5,083.60 | S/ 5,201.60 | S/ 4,583.60 | S/ 2,387.00 | S/ 6,193.20 | S/ 3,496.60 | S/ 6,193.20 | S/ 3,996.60 | S/ 1,847.00 | S/ 51,142.60 | |
| Red de comunicadores hídricos. | | | | | | | | | | | | | | Roxana Huamán |
| Capacitación a la Red de Comunicación en temas de diseño de campañas de sensibilización. | | | | | | | | | | | | | | |
| Desarrollo de eventos (03) de capacitación a la Red de Comunicación de RH's (Marzo – Junio). | S/ - | S/ 250.00 | S/ - | S/ - | S/ - | S/ 250.00 | S/ - | S/ - | S/ - | S/ - | S/ 250.00 | S/ - | S/ 750.00 | |
| SUBTOTAL MENSUAL | S/ - | S/ 250.00 | S/ - | S/ - | S/ - | S/ 250.00 | S/ - | S/ - | S/ - | S/ - | S/ 250.00 | S/ - | S/ 750.00 | |
| Elaboración y consenso de mecanismos de articulación y cooperación comunitaria, entre los Puntos Focales y Equipos Focales (propuesta técnica, convenios específicos, memorandos de entendimiento, acuerdos de cooperación, etc.) | | | | | | | | | | | | | | CTC Mayo |
| Elaboración de mecanismos de funcionamiento inter institucional de la Red de Comunicación de RH's de la Cuenca del Río Mayo (propuesta técnica, convenios específicos, memorandos de entendimiento, acuerdos de cooperación, etc.). | S/ 110.00 | S/ 660.00 | S/ 660.00 | S/ 330.00 | S/ - | S/ - | S/ - | S/ 1,015.00 | S/ - | S/ - | S/ - | S/ - | S/ 2,775.00 | |
| SUBTOTAL MENSUAL | S/ 110.00 | S/ 660.00 | S/ 660.00 | S/ 330.00 | S/ - | S/ - | S/ - | S/ 1,015.00 | S/ - | S/ - | S/ - | S/ - | S/ 2,775.00 | |
| Elaboración y difusión de materiales del proceso de fortalecimiento del Comité y formulación del Plan de GRH. | | | | | | | | | | | | | | Roxana Huamán |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|--------------|---------|---------|---------|----------------|
| Diseño y difusión virtual de materiales de difusión de la etapa 2 y 3 de formulación del Plan de GRH: Vídeos, spots radiales, NP, flyers online, micro programa radial "el agua nos da vida", entrevistas de los miembros del Comité, Conferencias de Prensa, etc. (Ene – Agosto). | S/ - | S/ - | S/ - | S/ - | S/ - | S/ - | S/ - | S/ - | S/ - | S/ - | S/ - | S/ - | S/ - | S/ - | S/ - | S/ - |
| SUBTOTAL MENSUAL | S/ - | S/ - | S/ - | S/ - | S/ - | S/ - | S/ - | S/ - | S/ - | S/ - | S/ - | S/ - | S/ - | S/ - | S/ - | S/ - |
| Sistemas de información. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elaboración e implementación de modelo/propuesta de gestión de información de recursos hídricos de la cuenca, articulado al SINRH, Sistema de Información Regional y Sistemas de Información Local. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Reuniones de trabajo (11) con equipos técnicos de las instituciones representadas del Comité de Subcuenca Mayo, para discutir y aprobar la propuesta de modelo de gestión de información para la GIRH (Febrero – Nov.). | S/ - | S/ 200.00 | S/ 200.00 | S/ 200.00 | S/ 200.00 | S/ 200.00 | S/ 200.00 | S/ 200.00 | S/ 400.00 | S/ 200.00 | S/ - | S/ 200.00 | S/ - | S/ - | S/ - | S/ 2,000.00 |
| Apoyo a la sede central del PGIRH en la instalación y funcionamiento de la Sala de Monitoreo de Recursos Hídricos de la Cuenca del Río Mayo. | S/ - | S/ - | S/ - | S/ - | S/ - | S/ - | S/ - | S/ - | S/ - | S/ - | S/ - | S/ - | S/ - | S/ - | S/ - | S/ - |
| Administración y Gestión de la Página Web | S/ - | S/ - | S/ - | S/ - | S/ - | S/ - | S/ - | S/ - | S/ - | S/ - | S/ - | S/ - | S/ - | S/ - | S/ - | S/ - |
| SUBTOTAL MENSUAL | S/ - | S/ 200.00 | S/ 200.00 | S/ 200.00 | S/ 200.00 | S/ 200.00 | S/ 200.00 | S/ 200.00 | S/ 400.00 | S/ 200.00 | S/ - | S/ 200.00 | S/ - | S/ - | S/ - | S/ 2,000.00 |
| Grupos de aporte. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priorización de proyectos estratégicos del Plan de GRHC, al Comité de Subcuenca Mayo, para sustentar su inserción en el Presupuesto Participativo 2022 y PMI 2023 – 2025 del GORESAM y Gobiernos Locales. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elaborar y sustentar al GORESAM y Gobiernos Locales Provinciales, fichas técnicas (05) de proyectos estratégicos del Plan de GRHC, para su asignación presupuestal en el ejercicio institucional 2022 y PMI 2023 – 2025 (Marzo – Junio). | S/ - | S/ - | S/ - | S/ - | S/ - | S/ - | S/ - | S/ - | S/ - | S/ - | S/ - | S/ - | S/ - | S/ - | S/ - | S/ - |
| SUBTOTAL MENSUAL | S/ - | S/ - | S/ - | S/ - | S/ - | S/ - | S/ - | S/ - | S/ - | S/ - | S/ - | S/ - | S/ - | S/ - | S/ - | S/ - |
| Socialización del Plan de GRHC del Río Mayo, con las instituciones representadas del Comité e internalizar su utilidad institucional para su implementación. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| · La Sub actividad será parte de la agenda de las reuniones de trabajo con equipos técnicos de los representados del Comité de Subcuenca Mayo (IDEM a Sub actividad del fortalecimiento del Comité).. | S/ - | S/ - | S/ - | S/ - | S/ - | S/ - | S/ - | S/ - | S/ - | S/ - | S/ - | S/ - | S/ - | S/ - | S/ - | S/ - |
| SUBTOTAL MENSUAL | S/ - | S/ - | S/ - | S/ - | S/ - | S/ - | S/ - | S/ - | S/ - | S/ - | S/ - | S/ - | S/ - | S/ - | S/ - | S/ - |
| Cultura del Agua | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elaboración de materiales de sensibilización de los usuarios de agua potable y agrarios, sobre la valoración ambiental y socioeconómica del agua. | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|---|----------------|---|----------------|---|---------|-----------------|
| · Diseño de materiales de sensibilización de los usuarios de agua potable y agrarios, sobre el funcionamiento del Comité, formulación e implementación del Plan y estructura de costos del servicio (Marzo – Noviembre). | S/ - | S/ - | S/ 80.00 | S/ - | S/ - | S/ - | S/ 80.00 | S/ - | S/ - | S/ - | - | S/ - | - | S/ - | - | S/ - | S/ 160.00 |
| SUBTOTAL MENSUAL | S/ - | S/ - | S/ 80.00 | S/ - | S/ - | S/ - | S/ 80.00 | S/ - | S/ - | S/ - | - | S/ - | - | S/ - | - | S/ - | S/ 160.00 |
| R-2. El Comité de Subcuenca Mayo, a través de la Coordinación Técnica de Cuenca Mayo del PGRH, genera las condiciones necesarias para acompañar el proceso de elaboración del Plan de Gestión de Recursos Hídricos en la Cuenca. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Funcionamiento del Grupo de Planificación. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Planificar, preparar, revisar documentos técnicos y evaluar el desarrollo de actividades operativas del proceso de formulación e implementación del Plan de GRHC del Río Mayo (2 reuniones por mes para culminar la etapa 2 y 3 del Plan y, preparar su implementación). | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| · Desarrollo de reuniones de coordinación y de trabajo (02/mes). | S/ - | S/ - | S/ - | S/ - | S/ - | S/ - | S/ - | S/ - | S/ - | S/ - | - | S/ - | - | S/ - | - | S/ - | S/ - |
| · Revisión de las propuestas de planificación de largo plazo de RH's y preparar las tareas operativas de las etapas 2 y 3 del Plan. | S/ - | S/ - | S/ - | S/ - | S/ - | S/ - | S/ - | S/ - | S/ - | S/ - | - | S/ - | - | S/ - | - | S/ - | S/ - |
| SUBTOTAL MENSUAL | S/ - | S/ - | S/ - | S/ - | S/ - | S/ - | S/ - | S/ - | S/ - | S/ - | - | S/ - | - | S/ - | - | S/ - | S/ - |
| Apoyo al proceso a través de los grupos de trabajo. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Organización y desarrollo de reuniones de trabajo y/o talleres para la construcción participativa y validación técnica y social del Plan de GRH de mediano y largo plazo. Recursos Hídricos de la Cuenca del Río Mayo. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| · Convocatoria y seguimiento de los eventos de validación técnica y social de las propuestas de planificación de largo y mediano plazo de los RH's de la Cuenca del Río Mayo (etapas 2 y 3). | S/ - | | | | | | | | | | | | | S/ - | - | S/ - | S/ - |
| SUBTOTAL MENSUAL | S/ - | S/ - | S/ - | S/ - | S/ - | S/ - | S/ - | S/ - | S/ - | S/ - | - | S/ - | - | S/ - | - | S/ - | S/ - |
| Implementación del Plan de Participación y difusión. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Diseño, edición y difusión de materiales de resultados del proceso de formulación del Plan de GRHC del Río Mayo. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elaboración y diseño de materiales de difusión de los resultados del proceso de formulación del Plan de GRHC del Río Mayo (Febrero – Julio). | S/ 375.00 | S/ 12,400.00 | S/ 7,260.00 | S/ 6,660.00 | S/ 5,760.00 | S/ 4,360.00 | S/ 7,240.00 | S/ 4,800.00 | S/ - | S/ - | - | S/ - | - | S/ - | - | S/ - | S/ 48,855.00 |
| SUBTOTAL MENSUAL | S/ 375.00 | S/ 12,400.00 | S/ 7,260.00 | S/ 6,660.00 | S/ 5,760.00 | S/ 4,360.00 | S/ 7,240.00 | S/ 4,800.00 | S/ - | S/ - | - | S/ - | - | S/ - | - | S/ - | S/ 48,855.00 |
| Sistematización | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elaboración y aprobación del documento de Sistematización del proceso de formulación del Plan de GRHC del Río Mayo. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| · Desarrollo de reuniones de trabajo del equipo técnico de la CTC Mayo (02/mes), para revisión de avances de la sistematización del proceso de formulación del Plan (Enero – Julio). | S/ - | S/ - | S/ - | S/ - | S/ - | S/ - | S/ - | S/ - | S/ - | S/ - | - | S/ - | - | S/ - | - | S/ - | S/ - |
| SUBTOTAL MENSUAL | S/ - | S/ - | S/ - | S/ - | S/ - | S/ - | S/ - | S/ - | S/ - | S/ - | - | S/ - | - | S/ - | - | S/ - | S/ - |
| TOTAL MENSUAL | S/ 1,735.00 | S/ 19,211.60 | S/ 13,328.60 | S/ 12,273.60 | S/ 11,161.60 | S/ 9,393.60 | S/ 9,827.00 | S/ 12,408.20 | S/ 3,696.60 | S/ 6,193.20 | - | S/ 4,446.60 | - | S/ 1,847.00 | - | | |

| | |
|-------------|------------------|
| TOTAL ANUAL | S/ 105,522.60 |
|-------------|------------------|

VIII. CRONOGRAMA

Las tareas que desarrollará el Comité de Subcuenca Mayo para el año 2021 en la cuenca del río Mayo son las siguientes:

| CRONOGRAMA DEL PLAN DE TRABAJO 2021 DEL COMITÉ DE SUBCUENCA MAYO | | | | | | | | | | | | | RESPONSABLE/ APOYO |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------------------|
| ACTIVIDAD/TAREAS | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC | |
| ACTIVIDAD II.B.1 : Formulación de los Planes de GIRHC y apoyo a la creación de los CRHC (Componente II PGRH) | | | | | | | | | | | | | CTC Mayo |
| R-1. Fortalecimiento y consolidación del Comité de Subcuenca Mayo para el cumplimiento de su roles y funciones fijados en la normativa vigente en materia de recursos hídricos. | | | | | | | | | | | | | |
| Fortalecimiento del funcionamiento del CRHC como ente coordinador. | | | | | | | | | | | | | |
| Capacitación al Comité de Subcuenca Mayo en los temas de Liderazgo, presupuesto y financiamiento público. | | | | | | | | | | | | | |
| Desarrollo de eventos (03) presenciales de Capacitación al Comité de Subcuenca Mayo (Marzo – Abril – Junio). | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | |
| Desarrollo de reuniones (96) de incidencia política en las instituciones representadas del Comité de Subcuenca Mayo, para buscar compromisos institucionales de la implementación del Plan de GRH (Abril – Agosto). | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | |
| Desarrollo de reuniones de trabajo (85) con equipos técnicos de los representados del Comité de Subcuenca Mayo, para institucionalizar e implementar el Plan de GRH (Abril – Octubre). | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | |
| Red de comunicadores hídricos. | | | | | | | | | | | | | |
| Capacitación a la Red de Comunicación en temas de diseño de campañas de sensibilización. | | | | | | | | | | | | | |
| Desarrollo de eventos (03) de capacitación a la Red de Comunicación de RH's (Marzo – Junio). | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | |
| Elaboración y consenso de mecanismos de articulación y cooperación comunicacional, entre los Puntos Focales y Equipos Focales (propuesta técnica, convenios específicos, memorandos de entendimiento, acuerdos de cooperación, etc.) | | | | | | | | | | | | | CTC Mayo |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------------|
| Elaboración de mecanismos de funcionamiento inter institucional de la Red de Comunicación de RH's de la Cuenca del Río Mayo (propuesta técnica, convenios específicos, memorandos de entendimiento, acuerdos de cooperación, etc.). | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | |
| Elaboración y difusión de materiales del proceso de fortalecimiento del Comité y formulación del Plan de GRH. | | | | | | | | | | | | | |
| Diseño y difusión virtual de materiales de difusión de la etapa 2 y 3 de formulación del Plan de GRH: Vídeos, spots radiales, NP, flyers online, micro programa radial "el agua nos da vida", entrevistas de los miembros del Comité, Conferencias de Prensa, etc. (Ene – Agosto). | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | Roxana Huamán |
| Sistemas de información. | | | | | | | | | | | | | |
| Elaboración e implementación de modelo/propuesta de gestión de información de recursos hídricos de la cuenca, articulado al SINRH, Sistema de Información Regional y Sistemas de Información Local. | | | | | | | | | | | | | |
| Reuniones de trabajo (11) con equipos técnicos de las instituciones representadas del Comité de Subcuenca Mayo, para discutir y aprobar la propuesta de modelo de gestión de información para la GIRH (Febrero – Nov.). | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | Alfredo Ysuiza |
| Apoyo a la sede central del PGRH en la instalación y funcionamiento de la Sala de Monitoreo de Recursos Hídricos de la Cuenca del Río Mayo. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Administración y Gestión de la Página Web | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Grupos de aporte. | | | | | | | | | | | | | |
| Priorización de proyectos estratégicos del Plan de GRHC, al Comité de Subcuenca Mayo, para sustentar su inserción en el Presupuesto Participativo 2022 y PMI 2023 – 2025 del GORESAM y Gobiernos Locales. | | | | | | | | | | | | | |
| Elaborar y sustentar al GORESAM y Gobiernos Locales Provinciales, fichas técnicas (05) de proyectos estratégicos del Plan de GRHC, para su asignación presupuestal en el ejercicio institucional 2022 y PMI 2023 – 2025 (Marzo – Junio). | | | X | X | X | | | | | | | | CTC Mayo |
| Socialización del Plan de GRHC del Río Mayo, con las instituciones representadas del Comité e internalizar su utilidad institucional para su implementación. | | | | | | | | | | | | | |
| · La Sub actividad será parte de la agenda de las reuniones de trabajo con equipos técnicos de los representados del Comité de Subcuenca Mayo (ÍDEM a Sub actividad del fortalecimiento del Comité).. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | CTC Mayo |
| Cultura del Agua | | | | | | | | | | | | | |
| Elaboración de materiales de sensibilización de los usuarios de agua potable y agrarios, sobre la valoración ambiental y socioeconómica del agua. | | | | | | | | | | | | | CTC Mayo |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|-----------------------|--|
| · Diseño de materiales de sensibilización de los usuarios de agua potable y agrarios, sobre el funcionamiento del Comité, formulación e implementación del Plan y estructura de costos del servicio (Marzo – Noviembre). | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | |
| R-2. El Comité de Subcuenca Mayo, a través de la Coordinación Técnica de Cuenca Mayo del PGRH, genera las condiciones necesarias para acompañar el proceso de elaboración del Plan de Gestión de Recursos Hídricos en la Cuenca. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Funcionamiento del Grupo de Planificación. | | | | | | | | | | | | | | | | | | CTC Mayo | |
| Planificar, preparar, revisar documentos técnicos y evaluar el desarrollo de actividades operativas del proceso de formulación e implementación del Plan de GRHC del Río Mayo (2 reuniones por mes para culminar la etapa 2 y 3 del Plan y, preparar su implementación). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| · Desarrollo de reuniones de coordinación y de trabajo (02/mes). | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | |
| · Revisión de las propuestas de planificación de largo plazo de RH's y preparar las tareas operativas de las etapas 2 y 3 del Plan. | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | |
| Apoyo al proceso a través de los grupos de trabajo. | | | | | | | | | | | | | | | | | | CTC Mayo | |
| Organización y desarrollo de reuniones de trabajo y/o talleres para la construcción participativa y validación técnica y social del Plan de GRH de mediano y largo plazo. Recursos Hídricos de la Cuenca del Río Mayo. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| · Convocatoria y seguimiento de los eventos de validación técnica y social de las propuestas de planificación de largo y mediano plazo de los RH's de la Cuenca del Río Mayo (etapas 2 y 3). | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | |
| Implementación del Plan de Participación y difusión. | | | | | | | | | | | | | | | | | | Roxana Huamán | |
| Diseño, edición y difusión de materiales de resultados del proceso de formulación del Plan de GRHC del Río Mayo. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elaboración y diseño de materiales de difusión de los resultados del proceso de formulación del Plan de GRHC del Río Mayo (Febrero – Julio). | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | |
| Sistematización | | | | | | | | | | | | | | | | | | Alfredo Ysuiza | |
| Elaboración y aprobación del documento de Sistematización del proceso de formulación del Plan de GRHC del Río Mayo. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| · Desarrollo de reuniones de trabajo del equipo técnico de la CTC Mayo (02/mes), para revisión de avances de la sistematización del proceso de formulación del Plan (Enero – Julio). | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | |